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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МДК 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Содержание программы выстроено в соответствии с целями и задачами изучения 

дисциплины для формирования знаний и умений, сформулированных в федеральном 

государственном стандарте для профессии 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

Дисциплина МДК 02.01 «Организация технологических процессов на объекте 

капитального строительства» является основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной 

вид деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений», а именно дисциплину МДК 

02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Код ОК,  

ПК  
Уметь   Знать 

ОК 01  - распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи;  

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать 

составленный план;  

- оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 - определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 
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практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 описывать значимость описывать 

значимость своей специальности для 

развития экономики и среды 

жизнедельности граждан 

российского государства; 

проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности российского 

государства в современном 

сообществе; 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

для развития экономики и среды 

жизнедельности граждан 

российского государства ; 

основы нравственности и морали 

демократического общества; 

основные компоненты активной 

гражданско-патриотической 

позиции 

основы культурных, 

национальных традиций народов 

российского государства; 

 стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы 

для её устранения ; 

 использовать энергосберегающие и 

ресурсосберегающие технологии в 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые 

их действием; 

технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных 
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профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

систем. 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции 

и эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснять свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

ВД 2. Выполнение читать проектно-технологическую требования нормативных 
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технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке 

документацию; осуществлять 

планировку и разметку участка 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства 

технических документов, 

определяющих состав и порядок 

обустройства строительной 

площадки; правила 

транспортировки, складирования 

и хранения различных видов 

материально-технических 

ресурсов 

 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства 

читать проектно-технологическую 

документацию осуществлять 

производство строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями договора, рабочими 

чертежами и проектом производства 

работ; осуществлять документальное 

сопровождение производства 

строительных работ (журналы 

производства работ, акты 

выполненных работ); распределять 

машины и средства малой 

механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; 

проводить обмерные работы; 

определять объемы выполняемых 

строительно-монтажных, в том 

числе и отделочных работ; 

определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ 

требования нормативных 

технических документов к 

производству строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

технологии производства 

строительно-монтажных работ; в 

том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной 

защите; технологии, виды и 

способы устройства систем 

электрохимической защиты; 

технологии катодной защиты 

объектов; правила 

транспортировки, складирования 

и хранения различных видов 

материально-технических 

ресурсов; требования 

нормативной технической и 

проектной документации к 

составу и качеству производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

методы определения видов, 

сложности и объемов 

строительных работ и 

производственных заданий; 

требования законодательства 

Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных 

объектов капитального 

строительства и этапов 

комплексов работ; требования 

нормативных технических 

документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на 

безопасность объекта 

капитального строительства, 

технические условия и 

национальные стандарты на 

принимаемые работы; 

особенности производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и 
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уникальных объектах 

капитального строительства; 

нормы по защите от коррозии 

опасных производственных 

объектов, а также 

межгосударственные и 

отраслевые стандарты; правила и 

порядок наладки и 

регулирования оборудования 

электрохимической защиты; 

порядок оформления заявок на 

строительные материалы, 

изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, 

инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины 

и механизмы); рациональное 

применение строительных 

машин и средств малой 

механизации; правила 

содержания и эксплуатации 

техники и оборудования; правила 

ведения исполнительной и 

учетной документации при 

производстве строительных 

работ методы и средства 

устранения дефектов результатов 

производства строительных 

работ; методы профилактики 

дефектов систем защитных 

покрытий; перспективные 

организационные, 

технологические и технические 

решения в области производства 

строительных работ; основания и 

порядок принятия решений о 

консервации незавершенного 

объекта капитального 

строительства; состав работ по 

консервации незавершенного 

объекта капитального 

строительства и порядок их 

документального оформления 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов 

выполняемых работ и 

расходов 

материальных 

ресурсов 

обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

формировать и поддерживать 

систему учетно-отчетной 

документации по движению 

(приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; 

осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов 

требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

современную методическую и 

сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве 
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(заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); 

калькулировать сметную, плановую, 

фактическую себестоимость 

строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

определять величину прямых и 

косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической 

себестоимости строительных работ 

на основе утвержденной 

документации; оформлять 

периодическую отчетную 

документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов 

осуществлять визуальный и 

инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального 

строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; 

распознавать различные виды 

дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных 

покрытий по результатам 

измерительного и 

инструментального контроля; вести 

операционный контроль 

технологической 

последовательности производства 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-

технической документацией; 

осуществлять документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля качества 

работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций) 

содержание и основные этапы 

выполнения геодезических 

разбивочных работ; методы 

визуального и 

инструментального контроля 

качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-

технических ресурсов; 

требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

требования нормативной 

технической и технологической 

документации к составу и 

содержанию операционного 

контроля строительных 

процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы и 

средства инструментального 

контроля качества результатов 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ; правила и 

порядок наладки и 

регулирования контрольно-

измерительных инструментов, 

схемы операционного контроля 

качества строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ; порядок 

составления внутренней 

отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины  

Наименование составных частей дисциплины 
Объем в 

часах 

В т.ч. в форме 

практ. 

подготовки 

Учебные занятия 288 166 

Самостоятельная работа 32 - 

Консультации - - 

Промежуточная аттестация  

в форме дифференцированного зачета 
- - 

Всего 320 166 
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2.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий 

Объем, 

ак. ч. /  

в том 

числе  

в форме 

практич

еской 

подготов

ки,  

ак. ч. 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 288  

Тема 1.1 Организационно-

техническая подготовка 

строительного 

производства 

Содержание  12  

1 Основные положения строительного производства. Строительство как 

отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники 

строительства и их функции. Строительные процессы и работы их структура и 

классификация. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы 

определения видов и сложности строительных работ 

2 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 

2.5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

2 Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация 

труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация 

рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. Техническое и 

тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма 

времени, трудоемкость. 

2 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 

2.5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04  

3 Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор 

строительной площадки. Предпроектная подготовка строительного производства. 

Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические 

изыскания. Организация проектирования объектов.  

2 

 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 

2.5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04  

4 Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект 

производства работ (ППР).  

Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды 

2 

 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 

2.5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04  

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1-2. Чтение и анализ проектно-технологической документации 

4  
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(на основе образцов ПОС, ППР). 

Тема 1.2 Организация и 

выполнение работ 

подготовительного 

периода 

Содержание  40   

1 Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных 

технических документов, определяющих состав и порядок обустройства 

строительной площадки 
2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

2 Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. 

Внутриплощадочные работы. Освоение строительной площадки. 
2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

3 Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая 

и высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема 

планировочной организации земельного участка, топографический план 

территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи 

технологического оборудования. Чертежи вертикальной планировки. 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

4 Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная 

разбивочные сети на строительной площадке.Элементы геодезических 

построений на строительной площадке: построение линейных отрезков заданной 

проектом длины, заданного уклона; горизонтальных углов заданной проектом 

величины; точек с заданными проектами высотами. Способы построения на 

местности осевых точек. 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

5 Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения 

данных, необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. 

Полевые работы. Контроль выполнения разбивочных работ 
2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

6 Производство геометрического нивелирование поверхности строительной 

площадки по квадратам. Технология полевых работ при нивелировании 

поверхности по квадратам: методика построения прямых углов теодолитов, 

рулетками; разбивка квадратов и закрепление вершин квадратов; составление 

полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной установки 

нивелира, в случае нескольких станций. Контроль нивелирования.  

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

7 Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: 

вычисление высот промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта 

нивелира для станций, вычисление высот промежуточных точек. Составление 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 
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плана. Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. ОК 05, ОК 07  

8 Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. 

Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих 

высот, определение точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления 

объёмов земляных работ 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

9 Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение 

уровня грунтовых вод. Постоянные и временные дороги 
2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

10 Существующие и временные сети снабжения строительства водой и 

электроэнергией. Схемы подключения временных коммуникаций к 

существующим инженерным сетям 
2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

11 Оформление технической документации при производстве подготовительных 

работ 
2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

В том числе практических занятий 18  

1-2 Практическое занятие № 3-4. Составление разбивочного чертежа объекта 

капитального строительства 

4 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

3 Практическое занятие № 5. Выполнение разбивки сетки квадратов 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

4 Практическое занятие № 6. Нивелирование сетки квадратов с вычислением 

отметок вершин 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

5-6 Практическое занятие № 7-8. Составление картограммы земляных работ 4 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  
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7 Практическое занятие № 9. Построение проектных точек на строительной 

площадке 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

8 Практическое занятие № 10. Оформление акта приёмки 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

9 Практическое занятие № 11. Составление перечня работ по обеспечению 

безопасности заданного участка производства строительных работ. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 07  

Тема 1.3. Выполнение 

строительно-монтажных 

работ 

Содержание  168  

1 Требования нормативных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального 

строительства. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

2 Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика 

строи-тельного транспорта, преимущественные области применения. 

Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, 

тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. 

Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, 

тракторов, тягачей. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

3 Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к 

ним. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и 

вспомогательные процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений. 

Геодезическое сопровождение земляных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

4 Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства 

земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка 

грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. 

Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и 

землеройными машинами. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

5 Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной 

машины, характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. 

Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 
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Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика 

определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и 

рабочее оборудование строительных экскаваторов. Предпочтительные области 

применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми 

устройствами. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, 

одноковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, 

рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия 

6. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, 

классификация. Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, 

назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных 

качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-

транспортных машин 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

7 Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка 

грунта. Правила исчисления объемов земляных работ. Сущность процесса и 

способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

8 Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область 

применения, рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, 

полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, 

трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

9 Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в 

районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при 

производстве земляных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

10 Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и 

производительность рыхлителей, буровых машин. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

11 Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы 

конструкций. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация 

работ. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

12 Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила 

исчисления объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных 

условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника 

безопасности при производстве свайных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

13 Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и 

оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 
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копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип 

работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области 

применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка 

вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и 

шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай 

вдавливанием 

02, ОК 03 

14 Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, 

приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. 

Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда 

каменщиков.  

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

15 Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных 

наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, 

увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления объёмов 

работ.  

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

16 Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных 

условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника 

безопасности при производстве каменных работ. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

17 Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение, классификация 

грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. 

Назначение, классификация, основные параметры автомобильных самоходных 

стреловых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на 

специальном шасси автомобильного типа). Системы индексации. Грузовая, 

высотная и грузо-высотная характеристика кранов. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

18 Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из 

бревен и пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности 

при производстве плотничных и столярных работ. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

19 Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения 

опалубки. Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я. 

Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под 

опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых 

конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка арматуры. 

Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной 

смеси к местам укладки 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

20 Бетонирование конструкций. Способы укладки и уплотнение бетонной 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
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смеси.при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. 

Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. 

Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

21 Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: 

вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное 

бетонирование. Особенности производства бетонных работ в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного 

применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ.  

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

22 Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и 

строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. 

Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, 

производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного 

действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. Классификация, 

принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей 

и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения 

бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения 

производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы 

уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, их 

достоинства и недостатки 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

23 Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа 

строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и 

складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. 

Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. 

Основные положения технологии монтажного цикла.  

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

24 Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация 

монтажа одноэтажных промышленных зданий. Организация монтажа 

многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – 

монолитным каркасом. Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных 

крупнопанельных зданий 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

25 Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. 

Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация 

монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных 

сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа 

конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 
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геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных 

работ. 

26 Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация 

грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. 

Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, 

основные параметры строительных кранов. Системы индексации.  

Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, 

область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и 

производительность башенных кранов, кранов-трубоукладчиков. Устройство 

безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его 

регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. Назначение, 

типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных 

вышек. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

27 Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. 

Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет 

объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, 

способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. 

Устройство катодной защиты сооружений. Защита от коррозии, 

межгосударственные и отраслевые стандарты. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

28 Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из 

рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. 

Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. 

Техника безопасности при проведении кровельных работ. Оборудование, 

применяемое при устройстве кровель. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

29 Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение 

штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и 

выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление 

проемовМашины и оборудование для отделочных работ. Виды 

механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, 

состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и 

производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных 

агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

30 Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей 

рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими 

пленками. Подсчет объёмов работ. Назначение, принцип работы малярных 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 
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агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, 

окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. 

Техника безопасности при проведении отделочных работ. 

31 Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. 

Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из 

штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства 

покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, 

ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток.Устройство монолитных 

покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. 

полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов 

Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных 

машин, машин для шлифования и полирования полов. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

32 Новые технологии строительства зданий и сооружений.

 Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий. 

Перспективные организационные и технические решения. Применение новых 

строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины 

и оборудование. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

В том числе практических занятий  104  

1 Практическое занятие № 12. Изучение требований нормативно-технической 

документации при производстве земляных работ, свайных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

2 Практическое занятие № 13. Подбор экскаватора и транспортных средств по 

объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам 

машин. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

3 Практическое занятие № 14. Выбор бульдозера. Схемы резания и перемещения 

грунта бульдозером. Выбор способа разработки грунта. Определение 

производительности. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

4 Практическое занятие № 15. Изучение требований нормативно-технической 

документации при производстве каменных, плотничных и столярных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

5 Практическое занятие № 16. Подбор свайных молотов, копров и копрового 

оборудования. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

6 Практическое занятие № 17. Изучение требований нормативно-технической 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 
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документации при производстве бетонных и монтажных работ ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

7 Практическое занятие № 18. Выбор комплекта машин для транспортировки, 

укладки и уплотнения бетонной смеси 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

8 Практическое занятие № 19. Выбор кранов по техническим параметрам. 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

9 Практическое занятие № 20. Изучение требований нормативно-технической 

документации при производстве работ по устройству защитных и изоляционных 

покрытий, кровельных и отделочных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

10 Практическое занятие № 21. Подбор машин и оборудования для выполнения 

отделочных работ. (штукатурные, малярные станции). 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

Практические занятия № 22-30.Выполнение каменных работ, в том числе 18  

11 Практическое занятие № 22. Изучение проектно-технологической документации 

на производство каменных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

12 Практическое занятие № 23.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве каменных работ Организация рабочего места. 

Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

13 Практическое занятие № 24. Разметка местоположения, точки отсчета и линии 

проектов в соответствии с планами и техническими заданиями. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

14 Практическое занятие № 25. Приготовление раствора для кладки вручную 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

15-18 Практическое занятие № 26-29. Выполнение каменной кладки стен и столбов из 

кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу 

кладки. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки. 

8 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

19 Практическое занятие № 30. Очистка кирпичной кладки, используя разрешенные 

средства, так, чтобы убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные 

пятна и строительный мусор 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

Практические занятия № 31-38. Выполнение плотницких работ, в том числе 16  
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20 Практическое занятие № 31. Изучение проектно-технологической документации 

на производство плотницких работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

21 Практическое занятие № 32. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве плотницких работ. Организация рабочего места 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

22 Практическое занятие № 33. Выполнение заготовки деревянных элементов 

различного назначения в соответствии с чертежом, установленной нормой 

расхода материала и требованиями к качеству. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

23-24 Практическое занятие № 34-35. Выполнение стандартных видов соединений: 

соединение на прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, 

«ласточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный 

рез, горизонтальный рез и др. Подготовка деталей конструкции к сборке. 

4 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

25-26 Практическое занятие № 36-37. Выполнение соединения конструкции с 

использованием крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, 

наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых дисков. 

4 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

27 Практическое занятие № 38. Финишная обработка конструкции. 2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

Практические занятия № 39 – 47. Выполнение штукатурных работ, в том числе 18  

28 Практическое занятие № 39. Изучение проектно-технологической документации 

на производство штукатурных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

29 Практическое занятие № 40. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве штукатурных работ. Организация рабочего 

места. Выбор инструмента и инвентаря 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

30 Практическое занятие № 41. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. 

Приготовление вручную и механизированным способом растворов по заданному 

составу. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

31- 

33 

Практическое занятие № 42-44. Оштукатуривание поверхности стен и потолков 

по заданию. 

6 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

34-36 Практическое занятие № 45-47.Выполнение сплошного выравнивания 

поверхностей. 

6 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 
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02, ОК 03 

Практические занятия № 48 -55.Выполнение облицовочных работ, в том числе  16  

37 Практическое занятие № 48.Изучение проектно-технологической документации 

на производство облицовочных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

38 Практическое занятие № 49. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве облицовочных работ. Организация рабочего 

места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

39 Практическое занятие № 50.Выполнение сортировки и подготовки плиток, 

обработка кромок плиток. Приготовление клеящего раствора на основе сухих 

смесей различного состава, в том числе с использованием средств малой 

механизации 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

40-42 Практическое занятие № 51-53.Установка плиток на облицовываемую 

поверхность в соответствии с технологической картой. 

6 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

43-44 Практическое занятие № 54-55.Проверка вертикальности и горизонтальности 

облицованной плиткой поверхности. Заполнение швов и очистка облицованной 

поверхности. 

4 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

Практические занятия № 56-63. Выполнение малярных работ, в том числе  16  

 45 Практическое занятие № 56.Изучение проектно-технологической документации 

на производство малярных работ 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

46 Практическое занятие № 57.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники 

безопасности при производстве малярных работ. Организация рабочего места. 

Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

47 Практическое занятие № 58.Очистка поверхности. Грунтовка поверхности 

кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

48 Практическое занятие № 59.Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и 

механизированным способом. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

49 Практическое занятие № 60. Приготовление окрасочных составов, эмульсии и 

пасты по заданному рецепту 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 
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50-51 Практическое занятие № 61-62.Окрашивание различных поверхностей вручную и 

механизированным способом водными и неводными составами. Контроль 

качества работ. 

4 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

52 Практическое занятие № 63.Покрывание поверхности лаком на основе битумов 

вручную. Отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными 

крошками. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.5 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

Тема 1.4 Геодезическое 

сопровождение 

выполняемых 

строительно-монтажных 

работ 

Содержание  10  

1 Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка 

контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой 

котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, 

исполнительные съемки отрытого котлована. 

2 ПК 2.2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

2 Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при 

устройстве ленточных фундаментов. Геодезическое сопровождение установки 

фундаментных подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы при установке 

монолитных фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа 

фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над 

подвалом 

2 ПК 2.2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

3 Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного 

цикла. Построение плановой и высотной разбивочной сети на исходном 

горизонте. Проектирование точек исходной плановой и высотной сети на 

монтажный горизонт. Способы наклонного и вертикального проектирования 

разбивочных осей. Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных 

бескаркасных и каркасно-панельных зданий. Разбивка для установки наружных и 

внутренних стен, разбивка для установки железобетонных и металлических 

колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические 

работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий. 

2 ПК 2.2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

В том числе практических занятий 4  

1 Практическое занятие № 64.Выполнение исполнительной схемы выемки 

котлована, фундаментов 

2  

2 Практическое занятие № 65.Выполнение исполнительной схемы бетонных и 

железобетонных сборных конструкций здания 

2  

Тема 1.5. Особенности Содержание 8  
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производства 

строительных работ на 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства 

1 Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

Требования к строительным организациям, производящим работы на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
2 

ПК 2.2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

2 Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства 

оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах. 
2 

ПК 2.2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

3 Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на 

технически сложных, особо опасных и уникальных объектах. Особенности 

возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

2 

ПК 2.2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

4 Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо 

опасных,технически сложных и уникальных объектах. Особенности устройства 

инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. 

2 

ПК 2.2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03 

Тема 1.6.  

Ценообразование и 

проектно-сметное дело в 

строительстве 

Содержание 50  

1 Основы ценообразования в строительстве. Особенности ценообразования в 

строительстве. Виды и состав строительной деятельности для целей определения 

сметной стоимости. Виды уровней цен в строительстве и принципы их 

формирования 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

2 Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в 

строительстве. Общая структура государственной нормативной базы 

ценообразования и сметного нормирования. Единая информационная база, 

структура построения, метод расчета с применением информационной базы.  

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

3 Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные, ремонтно-строительные, монтажные и пусконаладочные работы. 

Федеральные сборники единичных расценок на строительные, ремонтно-

строительные, монтажные и пусконаладочные работы. Состав, структура 

построения и общие правила применения единичных расценок.  

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

4 Общая структура сметной стоимости строительной продукциипо группам 

затрат: строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; 

затраты на приобретение технологического оборудования, приспособлений, 
2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 
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инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты 

5 Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые 

затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам, затраты на 

оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации 

машин и механизмов. 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

6 Структура накладных расходов, сметнойприбыли. Сметная, плановая и 

фактическая себестоимость, ее состав и порядок определения. Прямые и 

косвенные затраты в составе сметной, плановой и фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержденной документации. Определение 

сметной стоимости по элементам затрат. 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

7 Прямые и косвенные затраты в составе сметной, плановой и фактической 

себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации. 

Определение сметной стоимости по элементам затрат 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

8 Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, 

ресурсно-индексный, базисно - индексный, базисно – компенсационный, 

аналоговый. Виды смет, их состав и назначение. Порядок и правила составления 

сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и 

реконструкции по элементным сметным нормам. 

2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

9 Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным 

показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). 2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

10 Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, 

состав и порядок установления договорной цены. Периодическая отчетная 

документация по контролю использования сметных лимитов 
2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

В том числе практических занятий  30  

1 Практическое занятие № 66.Изучение действующей сметно-нормативной базы 

строительства. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

2-3 Практическое занятие № 67-68.Составление локальной сметы базисным и 

базисно-индексным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) 

и использованием ФЕР 2020 

4 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

4-5 Практическое занятие № 69-70.Составление сметы ресурсным методом ( 4 ПК 2.1, ПК 2.2, 
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ведомость объемов работ задается преподавателем) и использованием ГЭСН 

2020 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

6 Практическое занятие № 71.Оформление сметной документации: составление 

пояснительной записки к сметной документации, расчет технико-экономических 

показателей проекта на основании данных смет. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

7 Практическое занятие № 72.Составление локального сметного расчета 

(локальной сметы) на общестроительные работы по элементным сметным 

нормам, определение вида строительства, задание параметров сметы: округление, 

индексы, лимитированные затраты и др. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

8-9 Практическое занятие № 73-74.Составление локального сметного расчета 

(локальной сметы) на общестроительные работыпо единичным расценкам 

базисно-индексным методом,определение вида строительства, задание 

параметров сметы: округление, индексы, лимитированные затраты и др. 

4 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

10 Практическое занятие № 75.Составление разделов локальной сметы: земляные 

работы, фундаменты, каркас. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

11 Практическое занятие № 76.Составление разделов локальной сметы:стены, 

перекрытия, перегородки; полы и основания 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

12 Практическое занятие № 77.Составление разделов локальной сметы: покрытия и 

кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные 

работы (крыльца, отмостки и прочее). 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

13 Практическое занятие № 78.Составление объектного сметного расчета 

(объектной сметы): задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

14 Практическое занятие № 79. Составление сводного сметного расчета стоимости 

строительства: задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

15 Практическое занятие № 80.Оформление периодической отчетной документации 

по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с 

применением программного комплекса. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, ОК 09 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1  

Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, 

составление конспекта: 

34  
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 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

 Знаки закрепления разбивочных сетей. 

 Искусственное закрепление грунтов. 

 Буровзрывные работы на строительной площадке. 

 Закрытые способы разработки грунта. 

 Гидромеханическая разработка. 

 Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. 

 Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания 

стен, потолков и полов. 

 Натяжные потолки. 

 Перегородки каркасно-обшивной конструкции. 

 Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных 

материалов и др. 

 Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. 

 Современные технологии прокладки инженерных сетей. 

 Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и 

производительность конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта. 

 Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем). 

 Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем). 

 Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются 

преподавателем) 

 Работа с программными комплексами для составления сметной документации 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет -  

Всего  288  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов», оснащенный 

оборудованием: 

– рабочие места преподавателя и студентов ( столы стулья по количеству посадочных 

мест);  

техническими средствами: 

– персональные компьютеры по числу обучающихся; 

– экран; 

– мультимедийный проектор. 

Кабинет «Основ геодезии», оснащенный оборудованием: 

  рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья); 

  телевизор; 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением; 

 рейка нивелирная; 

 ориентир буссоль; 

  рулетка стальная; 

 штатив; 

 нивелир; 

 теодолит; 

 отвес; 

 отражатель; 

 трипод; 

 тахеометр; 

  теодолит электронный; 

 лазерный дальномер; 

техническими средствами: 

 персональный компьютер с прикладным программным обеспечением; 

 экран; 

 мультимедийный проектор. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания 

1. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник. 

– М.: Академия, 2020. – 336с.  

2. Русанова, Т.Г. Организация технологических процессов на объекте капитального 

строительства: учебник. – М.: Академия, 2020. – 352с. 

3. Галиуллин, Р. Р. Организация и осуществление строительного контроля: учебное 

пособие для СПО. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 371c. 

https://www.iprbookshop.ru/116473.html.   

https://www.iprbookshop.ru/116473.html
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4. Жеребьев, Я. И. Логистика технологических процессов строительной фирмы. — Донецк: 

Фолиант, 2019. — 280c. http://www.iprbookshop.ru/93861.html.  

5. Мухаметрахимов, Р. Х. Технологические процессы строительства инженерных систем: 

учебное пособие. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 150c. http://www.iprbookshop.ru/105753.html.  

6. Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве: учебное пособие. — 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 250c. https://www.iprbookshop.ru/108348.html.  

 

3.2.2. Нормативно-техническая литература 

1. СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и 

эксплуатация;  

2. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда  

3. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ; СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

4. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции 

5. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции 

6. СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли".  

7.  СП 18.13330.2019 "Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка"  

8. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 

9. СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.01-83* 

10. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты 

11. СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

Актуализированная редакция с 1СНиП 2.03.11-85  

12. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы 

13. СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам"  

14. СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения ( 

15. СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

16. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004  

http://www.iprbookshop.ru/93861.html
http://www.iprbookshop.ru/105753.html
https://www.iprbookshop.ru/108348.html
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17. СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001 

«Безопасность труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 «Безопасность 

труда в строительстве. Строительное производство» 

18. СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий 

19. СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-

2001*  

20. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения 

21. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения 

22. СП 126. 13330. 2017Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03 – 84* 

23. СП70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 

24. СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87 

25. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 

26. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03 – 84* 

27. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

 СНиП 3.05.04-85* 

28. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакцияСНиП 

23-01-99* 

29. ГОСТ 21.501-2018Межгосударственный стандарт СПДС Правила выполнения 

рабочей документации архитектурных и конструктивных решений  

30. ГОСТ 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

проектной документации для строительства . Основные требования к проектной и рабочей 

документации  

31. ГОСТ 21.508-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов» 

32. . ГОСТ Р51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические 

требования; 

33. ГОСТ Р 58895-2020 «Бетоны химически стойкие. Технические условия» 

34. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН 2020) 

35. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с 

изменениями на 27 октября 2015 года) 
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36. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях» 

37. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (с 

изменениями на 27 октября 2015 года) 

38. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

39. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);  

40. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для промышленного строительства (Справочное пособие к СНиП 3.01.01-

85);  

41. ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ 

по монтажу строительных конструкций;  

42. МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-

экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений 

производственного назначения;  

43. Единые нормы и расценки (ЕНиР) 

44. Типовые технологические карты 

45. Карты трудовых процессов 

 

3.2.3. Справочники: 

1. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии / под 

ред. Х. Фрей. – Москва: Техносфера, 2018.- 872 с. 

2. Современный справочник строителя / В.И. Руденко. –Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. – 525 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Показатели освоенности компетенций Методы оценки 

ПК 2.1  

Умеет: читать проектно-

технологическую документацию; 

осуществлять планировку и 

разметку участка производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства  

Знает: требования нормативных 

технических документов, 

определяющих состав и порядок 

обустройства строительной 

площадки; правила 

транспортировки, складирования и 

хранения различных видов 

материально-технических 

ресурсов 

 правильность изложения 

основного содержания и определения 

назначения проектно-технологической 

документации, сопровождающей 

организационно-техническую 

подготовку строительства; 

 правильность изложения 

основных понятий и положений 

строительного производства: 

строительная продукция, участники 

строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, 

методы определения видов и сложности 

работ, строительные рабочие профессии, 

специальности, квалификация, 

организация труда, организация 

рабочего места, фронт работ, захватка, 

делянка, техническое и тарифное 

нормирование; 

 правильность и техничность 

выполнения работ по созданию 

геодезической разбивочной основы, 

переноса проекта «в натуру» и разбивке 

котлована, соблюдение правил работы с 

геодезическими инструментами, 

точность снятия отсчетов,  

 соблюдение последовательности 

выполнения работ в соответствии с 

действующей нормативной 

документацией; 

 аргументированность распределения 

строительных машин и средств малой 

механизации по типам, назначению и 

видам выполняемых работ; 

 аргументированность выбора 

машин и механизмов для проведения 

подготовительных работ; 

 обоснованность выбора 

внеплощадочных работ в зависимости от 

местных условий; 

обоснованность выбора работ по 

освоению строительной площадки и их 

выполнению в соответствии с 

требованиями нормативных технических 

документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки; 

Оценка выполненных 

результатов 

практических работ 

Устный опрос 

 Оценка выполненных 

результатов 

индивидуальных 

заданий Письменный 

опрос. 

Тестирование. 

Оценка выполненных 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

 Экзамен по МДК.  

Экзамен по модулю 

ПК 2.2.  

Умеет: читать проектно-
 выполнение работ в 

соответствии с установленными 
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технологическую документацию 

осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и 

проектом производства работ; 

осуществлять документальное 

сопровождение производства 

строительных работ (журналы 

производства работ, акты 

выполненных работ); 

распределять машины и средства 

малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых 

работ; проводить обмерные 

работы; определять объемы 

выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять 

перечень работ по обеспечению 

безопасности участка 

производства строительных работ 

Знает: требования нормативных 

технических документов к 

производству строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

технологии производства 

строительно-монтажных работ; в 

том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной 

защите; технологии, виды и 

способы устройства систем 

электрохимической защиты; 

технологии катодной защиты 

объектов; правила 

транспортировки, складирования и 

хранения различных видов 

материально-технических 

ресурсов; требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

методы определения видов, 

сложности и объемов 

строительных работ и 

производственных заданий; 

требования законодательства 

Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных 

регламентами с соблюдением правил 

безопасности труда, санитарными 

нормами; 

 правильность изложения 

основного содержания и определения 

назначения нормативных технических 

документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте 

капитального строительства, 

 правильность изложения 

основных терминов и понятий; 

 аргументированность выбора 

машин и средств малой механизации в 

зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 точность и своевременность 

выполнения работы геодезического 

сопровождения выполняемых 

технологических операций в 

соответствии с нормативными и 

техническими документами согласно 

геодезическому контролю установки 

конструктивных элементов зданий и 

сооружений в проектное положение и 

составленной исполнительной 

документации; 

  соблюдение организации и 

технологии выполнения строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального 

строительства 

  обоснованность выбора 

нормокомплекта в зависимости от вида 

строительно-монтажных работ, 

правильность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение последовательности 

выполнения операций при производстве 

работ, правил.требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность 

выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного 

контроля качества; 

  правильность определения 

перечня работ по обеспечению участка 

производства строительных работ; 

 правильность изложения правил 

определения объемов строительных 

работ; 

 правильность изложения 
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объектов капитального 

строительства и этапов 

комплексов работ; требования 

нормативных технических 

документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на 

безопасность объекта 

капитального строительства, 

технические условия и 

национальные стандарты на 

принимаемые работы; 

особенности производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах 

капитального строительства; 

нормы по защите от коррозии 

опасных производственных 

объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые 

стандарты; правила и порядок 

наладки и регулирования 

оборудования электрохимической 

защиты; порядок оформления 

заявок на строительные 

материалы, изделия и 

конструкции, оборудование 

(инструменты, инвентарные 

приспособления), строительную 

технику (машины и механизмы); 

рациональное применение 

строительных машин и средств 

малой механизации; правила 

содержания и эксплуатации 

техники и оборудования; правила 

ведения исполнительной и 

учетной документации при 

производстве строительных работ 

методы и средства устранения 

дефектов результатов 

производства строительных работ; 

методы профилактики дефектов 

систем защитных покрытий; 

перспективные организационные, 

технологические и технические 

решения в области производства 

строительных работ; основания и 

порядок принятия решений о 

консервации незавершенного 

объекта капитального 

строительства; состав работ по 

консервации незавершенного 

объекта капитального 

строительства и порядок их 

документального оформления 

технологии, видов и способ устройства 

систем электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты катодной, 

основных понятий и терминов, правил и 

порядка наладки, регулирования 

контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 правильность и обоснованность 

применения по назначению основной 

действующей сметно-нормативной базы 

строительства;  

 правильность калькуляции 

сметной, плановой, фактической 

себестоимости; 

  точность определения величины 

прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ, 

правильность составления объектной 

сметы и сводного сметного расчета на 

основе современной утвержденной 

нормативной базы и соблюдения 

методических рекомендаций по 

составлению сметной документации; 

 правильность изложения 

особенностей производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, 

норм по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, понятий и 

терминов межгосударственных и 

отраслевых стандартов; 

правильность изложения новых 

технологии в строительстве; 
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ПК 2.3 

Умеет: обеспечивать приемку и 

хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией; формировать и 

поддерживать систему учетно-

отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) 

материально-технических 

ресурсов на складе; осуществлять 

документальное оформление 

заявки, приемки, распределения, 

учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

калькулировать сметную, 

плановую, фактическую 

себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной 

документации; определять 

величину прямых и косвенных 

затрат в составе сметной, 

плановой, фактической 

себестоимости строительных 

работ на основе утвержденной 

документации; оформлять 

периодическую отчетную 

документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

Знает: требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

современную методическую и 

сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве 

 правильность изложения 

назначения, основного содержания и 

требований нормативных технических 

документов по ведению исполнительной 

документации, в том числе к порядку 

приёмки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность 

объекта;  

 правильность выполнения 

обмерных работ: обоснованность выбора 

их состав, методов проведения и 

инструментов, соблюдение порядка 

проведения работ, точность выполнения 

обмерных чертежей в соответствии с 

требованиями нормативной 

документации, соблюдение требований 

техники безопасности; 

 правильность изложения правил 

исчисления объемов выполняемых 

работ; 

 правильность определения 

расхода строительных материалов, 

изделий и конструкций на выполнение 

работ, правильность составления 

ведомости расхода материалов и 

конструкций и их списание, 

обоснованность использования 

нормативов при выборе форм 

документов и их оформления по 

установленным требованиям; 

 соответствие приёмки и 

хранения строительных материалов и 

конструкций;  

  рациональность методов 

визуального и инструментального 

контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

правильность оформления заявки и 

выбора требуемой форму документа и 

информацию о потребности в 

строительных материалах и 

конструкциях; 

ПК 2.4.  
Умеет: осуществлять визуальный 

и инструментальный 

(геодезический) контроль 

положений элементов, 

конструкций, частей и элементов 

отделки объекта капитального 

строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; 

распознавать различные виды 

дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных 

покрытий по результатам 

измерительного и 

 правильность изложения 

основного содержания законодательных 

актов российской федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов 

капитального строительства и этапов 

комплексов работ, технических условий, 

национальных стандартов на 

принимаемые работы, требований 

нормативных технических и 

технологических документов к составу и 

содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в 
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инструментального контроля; 

вести операционный контроль 

технологической 

последовательности производства 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и 

обеспечивая качество 

строительных работ в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

осуществлять документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля качества 

работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты 

промежуточной приемки 

ответственных конструкций) 

Знает: содержание и основные 

этапы выполнения геодезических 

разбивочных работ; методы 

визуального и инструментального 

контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых 

материально-технических 

ресурсов; требования нормативной 

технической и проектной 

документации к составу и 

качеству производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

требования нормативной 

технической и технологической 

документации к составу и 

содержанию операционного 

контроля строительных процессов 

и (или) производственных 

операций при производстве 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; методы и 

средства инструментального 

контроля качества результатов 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ; правила и 

порядок наладки и регулирования 

контрольно-измерительных 

инструментов, схемы 

операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; порядок 

составления внутренней 

отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ 

том числе отделочных работ;  

 правильность изложения 

понятий о системе качества исо, 

внешнем и внутреннем контроле 

качества строительной продукции, 

свободно оперирует ими; 

  правильность выполнения 

работы по проведению визуального и 

инструментального (геодезического) 

контроля положений элементов 

конструкций, частей и элементов 

отделки объекта, инженерных сетей на 

основе овыбора измерительного 

инструмента и соблюдения алгоритма 

действий при проведении контроля; 

  правильность ведения 

операционного контроля 

технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в 

том числе отделочных работ, 

рациональность выбора измерительного 

инструмента, соблюдение алгоритма 

действий при проведении контроля, 

правильность и аргументированность 

выявления нарушения в технологии 

производства работ и их устраняет; 

 правильность изложения методов 

профилактики дефектов системы 

защитных покрытий; 

 правильность документального 

сопровождения результатов 

операционного контроля качества в 

соответствии с правилами; 

правильность изложения основания и 

порядка принятия решений о 

консервации незавершенного объекта 

капитального строительства, состава 

работ по консервации незавершенного 

объекта капитального строительства и 

требований к их документальному 

оформлению; 



37 

 

ОК 01  
Умеет: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знает: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

Тестирование  

 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. при 

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 02  
Умеет: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знает: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

-оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для 

качественного выполнения 

профессиональных задач,  

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 03  -демонстрация ответственности за 
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Умеет: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знает: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

ОК 04  
Умеет: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знает: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач. 

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 05  
Умеет: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Знанет: особенности социального 

и культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06  
Умеет: описывать значимость 

описывать значимость своей 

специальности для развития 

экономики и среды 

жизнедельности граждан 

российского государства; 

проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности 

российского государства в 

современном сообществе; 

-описывать значимость своей профессии 

(специальности) 
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применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знает: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

для развития экономики и среды 

жизнедельности граждан 

российского государства ; 

основы нравственности и морали 

демократического общества; 

основные компоненты активной 

гражданско-патриотической 

позиции 

основы культурных, 

национальных традиций народов 

российского государства; 

 стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07  

Умеет: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов, 

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы 

для её устранения ; 

 использовать энергосберегающие 

и ресурсосберегающие технологии 

в профессиональной деятельности 

по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов 

Знает: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

-соблюдение нормы 

экологическойбезопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 
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техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их 

действием; 

технологии по повышению 

энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных 

систем. 

ОК 08  
Умеет: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

Знает: роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов; средства профилактики 

перенапряжения 

-использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

-применение рациональных приемов 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

ОК 09  
Умеет: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знает: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

- применение средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использование современного общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач. 

ОК 10  
Умеет: понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

-понимать тексты на базовые 
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понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

Знает: правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

 -писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации 

ОК 11 
Умеет: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знает: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

-использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли  

-планирование 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 


